PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
GAUTA
2023-01-16
ARS-Ji-70

Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo
3 priedas

PASAVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PROJEKTO VEIKLOS ATASKAITA

Pasvalio Svalios progimnazija
(ataskaitą parengusios organizacijos (įstaigos) pavadinimas)

1. **Projekto pavadinimas**: Sveikatą stiprinanti mokykla

2. **Informacija apie ataskaitos teikėją**

2.1. Vardas, pavardė	
2.2. Pareigos organizacijoje/įstaigoje	Pradinio ugdymo vyr. mokytoja
2.3. Tel. el. paštas	

3. **Informacija apie projektą**

3.1. Projekto finansavimo sutarties data ir numeris	2022m. gegužės 18d. Nr. ASR-153/30	
3.2. Projekto vadovo vardas, pavardė		
3.3. Planuotas įgyvendinimo laikotarpis	2022 metai (kovas - gruodis)	
3.4. Faktinis įgyvendinimo laikotarpis	2022 metai (kovas - gruodis)	
3.5. Projekto įgyvendinimo vieta	Mokykla	
3.6. Lėšos:	**Iš Savivaldybės biudžeto:**	**Kitų šaltinių lėšos:**
3.6.1. Bendra projekto vertė (planuota)	1420	-
3.6.2. Gautos lėšos	1420	-
3.6.3. Išlaidos per projekto įgyvendinimo laikotarpį	1420	-
3.6.4. Nepanaudotos lėšos	-	-

4. **Projekto tikslinė grupė**:

4.1. Įvardijama tikslinė grupė, kuriai buvo skirtas projektas: 1-4 kl., 5-8kl., visa mokyklos bendruomenė.
4.2. Įvardijamas projekto dalyvių skaičius pagal amžiaus grupes (jei nežinomas tikslus skaičius, rašoma apytiksliai): 0–14 metų – apie **397** ; 14–29 – **...**; 30–60 – 50; daugiau kaip 60 – 2 .

5. **Projekto poveikio vertinimas**

5.1. Planuotas poveikis tikslinei grupei	Projekto metu organizuojamos veiklos skatins sąmoningą bendruomenės fizinį aktyvumą ir gerins visos mokyklos bendruomenės psichinę – emocinę būklę. Gerėjant sveikatai, gerės mokinių ugdymo rezultatai.
5.2. Pasiektas poveikis tikslinei grupei: poveikio vertinimas (šioje skiltyje aprašykite, kas buvo	Projekto įgyvendinimo metodai: akcijos,

atlikta; kokiais metodais įvertinote projekto poveikį; kas pasikeitė, pagerėjo tikslinei grupei įgyvendinus projektą. Jei projektas nebuvo efektyvus, nurodykite priežastis).	konkursai, kūrybiniai darbai, stendiniai pranešimai ir piešiniai, išvykos, užsiėmimai grupėse, pamokos, aktyvios pertraukos, renginiai lauke. Visa mokyklos bendruomenė įsitraukė į sveikatingumo veiklas. Buvo suteikta žinių ir įgūdžių apie Covid-19 prevenciją, telefonų žalą, ėjimo ir kitų fizinių veiklų naudą.

6. **Projekto tikslo (-ų) įgyvendinimas**

6.1. Iškeltas (-i) tikslas (-ai)	Pasiektas (-i) tikslas (-ai)	Priežastys, dėl kurių tikslas nepasiektas
1. Stiprinti bendruomenės sveikatą, atkreipiant dėmesį į psichinę – emocinę būseną. 2. Formuoti higienos įgūdžius, kurie sumažintų COVID – 19 ir kitų užkrečiamų ligų plitimą.	Projekto metu organizuojamos veiklos skatino sąmoningą bendruomenės fizinį aktyvumą ir gerino visos mokyklos bendruomenės psichinę – emocinę būklę. Buvo suteikta žinių apie užkrečiamų ligų prevenciją.	

7. **Projekto uždavinių įgyvendinimas**

7.1. Iškelti uždaviniai	Įvykdyti uždaviniai	Uždavinio neįgyvendinimo priežastys
1. Gilinti sveikatos žinias bei formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, organizuoti aktyvias veiklas, kurios gerina fizinę, psichinę – emocinę būklę.	Organizuodami sveikatingumo veiklas skatinome visus sveikai gyventi ir gerinti psichinę – emocinę būklę.	
2. Suteikti žinių ir ugdyti higienos įgūdžius COVID – 19 ir kitų užkrečiamų ligų prevencijai.	Buvo teikiamos žinios ir ugdomi gebėjimai Covid – 19 prevencijai.	
3. Į projekto veiklas įtraukti visą progimnazijos bendruomenę ir aktyviai bendradarbiauti su partneriais.	Visa mokyklos bendruomenė noriai įsitraukė į organizuojamas sveikatingumo veiklas, aktyviai bendradarbiavo su savo partneriais.	

8. Pasiekti rezultatai

Eil. Nr.	Planuotos projekto veiklos pavadinimas (informacija iš Paraiškos)	Įgyvendinta/neįgyvendinta veikla (trumpai aprašyti)	Rodiklio pavadinimas ir matavimo vienetas (informacija iš Paraiškos)	Konkreti kiekybinė išraiška (faktinis rezultatas)
1.	Draugystės savaitė (5-8 kl.)	Veikla įgyvendinta	Dalyvių skaičius (vnt)	200
2.	Pasaulinė vandens diena (1-4 kl.)	Veikla įgyvendinta	Dalyvių skaičius (vnt)	197
3.	Sveikatingumo pertraukų savaitė	Veikla įgyvendinta	Dalyvių skaičius (vnt)	397
4.	Pasaulinė rankų higienos diena (1-8 kl.)	Veikla įgyvendinta	Dalyvių skaičius (vnt)	397
5.	Sporto ir žygių mėnuo (1-8 kl.)	Veikla įgyvendinta	Dalyvių skaičius (vnt)	397
6.	Pažadink savo kūną basų kojų take (1-4 kl.)	Veikla įgyvendinta	Dalyvių skaičius (vnt)	197
7.	Olimpinis ruduo. Europos judumo savaitė „Judėk tvariai. Išlik sveikas!" (1-8kl.)	Veikla įgyvendinta	Dalyvių skaičius (vnt)	397
8.	Pasaulinė turizmo diena	Veikla įgyvendinta	Dalyvių skaičius (vnt)	350
9.	Integruota diena „Bendraukime, bendradarbiaukime, tobulėkime drauge"	Veikla įgyvendinta	Dalyvių skaičius (vnt)	397
10.	Iniciatyva „Aktyviai, draugiškai, sveikai" (1-8kl.).	Veikla įgyvendinta	Dalyvių skaičius (vnt)	397
11.	Europos sveikos mitybos diena „Moliūgėlio" šventė (1-8 kl.)	Veikla įgyvendinta	Dalyvių skaičius (vnt)	100
12.	Tolerancijos diena (1-8kl.)	Veikla įgyvendinta	Dalyvių skaičius (vnt)	397
13.	Popietės „Sportuojame žiemą" (1-8 kl.)	Veikla įgyvendinta	Dalyvių skaičius (vnt)	150
14.	Pamokos lauke	Veikla įgyvendinta	Dalyvių skaičius (vnt)	397
15.	Aktyvios pertraukos	Veikla įgyvendinta	Dalyvių skaičius (vnt)	397
16.	Akcija „Walk15" (skaičiuoju žingsnius)	Veikla įgyvendinta	Dalyvių skaičius (vnt)	600

9. Įgyvendintų priemonių skaida (nurodykite kiek kartų buvo viešinta informacija apie planuojamas/įvykdytas veiklas iš Sveikatos programos skirtų lėšų)

Eil. Nr.	Viešinimo priemonė:	Viešinimo dažnumas (nurodyti, kiek kartų informacija buvo viešinta)
1.	Vietinė televizija (televizija „Langs“)	-
2.	Rajono spauda (laikraštis „Darbas“)	1
3.	Regiono spauda (pvz. laikraštis „Panevėžio kraštas“)	-
4.	Savivaldybės internetinė svetainė	-
5.	Įstaigos/organizacijos internetinė svetainė	16
6.	Socialiniai tinklai (pvz. „Facebook“)	16
7.	Parodos (piešinių, nuotraukų, rankdarbių)/stendai	6
8.	Lankstinukai	-
9.	Kita (įrašyti) kūrybiniai darbai	2

10. Problemos

Eil. Nr.	Įvardijamos problemos susijusios su projekto įgyvendinimu (įvardinkite problemas, pvz. mažas finansavimas, pasyvus bendruomenės narių dalyvavimas renginiuose, inventoriaus stoka ir pan.)
1.	Kai kurias veiklas įgyvendinome ne taip, kaip buvome suplanavę, nes trūko lėšų.

12. Projektui skirtų lėšų panaudojimas:

Eil. Nr.	Išlaidų paskirtis	Skirta suma, Eur	Panaudota suma, Eur
1.	Apmokėjimas už darbą lektoriams ir kitiems specialistams ir asmenims, vykdant projektą (išmokos pagal darbo sutartį, autorinę sutartį)	-	-
2.	Patalpų nuoma (išskyrus, jei patalpos priklauso pačiai organizacijai)	-	-
3.	Transportas (nuoma, degalai, transporto bilietai)	-	-
4.	Mažaverčių priemonių ir reikmenų įsigijimas (kanceliarinės prekės, higienos prekės, medikamentai, dezinfekcijos, deratizacijos, dezinsekcijos priemonės ir pan.)	40	40
5.	Sveikatinimo inventoriaus įsigijimas (treniruokliai, mankštoms reikalingas inventorius ir pan.)	80 80 80 100 900	80 80 80 100 900
6.	Ryšių išlaidos susijusios su projekto įgyvendinimu, projekto įgyvendinimo laikotarpiu (telefonas, faksas, paštas, internetas)	-	-
7.	Kopijavimo, vertimo paslaugos, skelbimai, nuotraukų gamyba, skrajutės, bukletai	-	-
8.	Kitos su projekto įgyvendinimu susijusios išlaidos (maitinimo išlaidos, prizai, suvenyrai, sveikatingumo stovyklos ir pan.)	40 100	40 100
	Iš viso:	1420	1420

13. Projekto rezultatų vertinimas:

Projekto rezultatai:			Pastabos
Pasiekti	dalinai pasiekti	nepasiekti	
X			

Žymėjimas – X