PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
GAUTA
2024-02-01
Nr. ARS-J-163
1 priedas

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PROJEKTO VEIKLOS ATASKAITA

Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnyba
(ataskaitą parengusios organizacijos (įstaigos) pavadinimas)

1. Projekto pavadinimas: Pasvalio rajono savivaldybės priklausomybę sukeliančių medžiagų, smurto artimoje aplinkoje ir savižudybių prevencijos, lygių galimybių, lyčių lygybės 2023-2027 m. programos 2023 m. priemonių planas

2. Informacija apie ataskaitos teikėją

2.1. Vardas, pavardė	
2.2. Pareigos organizacijoje/įstaigoje	
2.3. Tel. el. paštas	

3. Informacija apie projektą

3.1. Projekto finansavimo sutarties data ir numeris	ASR-538 2023-12-20	
3.2. Projekto vadovo vardas, pavardė		
3.3. Planuotas įgyvendinimo laikotarpis	2023-12-01 – 2023-12-31	
3.4. Faktinis įgyvendinimo laikotarpis	2023-12-11	
3.5. Projekto įgyvendinimo vieta	Pasvalio r. ŠPT	
3.6. Lėšos:	**Iš Savivaldybės biudžeto:**	**Kitų šaltinių lėšos:**
3.6.1. Bendra projekto vertė (planuota)	1340,00	0
3.6.2. Gautos lėšos	1340,00	0
3.6.3. Išlaidos per projekto įgyvendinimo laikotarpį	1340,00	0
3.6.4. Nepanaudotos lėšos	0	0

4. Projekto tikslinė grupė:

4.1. Įvardijama tikslinė grupė, kuriai buvo skirtas projektas: socialiniai pedagogai, neformalaus ugdymo mokytojai, Vaiko gerovės ir Smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijų nariai, kiti suinteresuoti asmenys
4.2. Įvardijamas projekto dalyvių skaičius pagal amžiaus grupes (jei nežinomas tikslus skaičius, rašoma apytiksliai): 0–14 metų – ... ; 14–29 – 1 ; 30–60 –19 ; daugiau kaip 60 –.

5. Projekto poveikio vertinimas

5.1. Planuotas poveikis tikslinei grupei	Suteikti teorinių žinių ir praktinių pavyzdžių ugdant ankstyvąją prevenciją ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą vaikų ir

	suaugusiųjų smurto artimoje aplinkoje klausimais.
5.2. Pasiektas poveikis tikslinei grupei: poveikio vertinimas (šioje skiltyje aprašykite, kas buvo atlikta; kokiais metodais įvertinote projekto poveikį; kas pasikeitė, pagerėjo tikslinei grupei įgyvendinus projektą. Jei projektas nebuvo efektyvus, nurodykite priežastis).	Suorganizuotas 8 val. seminaras „Lyčių lygybė – smurto artimoje aplinkoje ankstyvoji prevencija ir bendradarbiavimo galimybės švietimo sektoriaus darbuotojams“, kuriame dalyvavo 20 savivaldybės administracijos, policijos specialistų, mokytojų, socialinių pedagogų. Dalyviams suteikta teorinių žinių ir praktinių pavyzdžių ugdant ankstyvąją prevenciją ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą vaikų ir suaugusiųjų smurto artimoje aplinkoje klausimais. Tikėtina, kad ši programa padėjo sustiprinti dalyvių kompetencijas, jie gavo pakankamai žinių ir gebėjimų veiksmingam smurto prevencijos mechanizmui kurti.

6. Projekto tikslo (-ų) įgyvendinimas

6.1. Iškeltas (-i) tikslas (-ai)	Pasiektas (-i) tikslas (-ai)	Priežastys, dėl kurių tikslas nepasiektas
Suteikti teorinių žinių ir praktinių pavyzdžių ugdant ankstyvąją prevenciją ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą vaikų ir suaugusiųjų smurto artimoje aplinkoje klausimais.	Suteikta teorinių žinių ir praktinių pavyzdžių ugdant ankstyvąją prevenciją ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą vaikų ir suaugusiųjų smurto artimoje aplinkoje klausimais.	Nėra

7. Projekto uždavinių įgyvendinimas

7.1. Iškelti uždaviniai	Įvykdyti uždaviniai	Uždavinio neįgyvendinimo priežastys
• Supažindinti programos dalyvius su smurto samprata ir smurto formomis bei jų atpažinimo požymiais. • Susipažinti su įstatymine baze. • Aptarti ugdymo įstaigos darbuotojo/darbuotojų veiksmus, įtariant galimą smurtą. • Pateikti bendravimo, bendradarbiavimo būdus su šeima, kurioje vyrauja smurtinė atmosfera. • Aptarti prevencines priemones ugdymo įstaigoje.	Mokymų metu savivaldybės administracijos, policijos, švietimo sektoriaus darbuotojai susipažino su lyčių stereotipais, stereotipų sąsajomis su smurtu, lyčių lygybės ir saugios aplinkos mokykloje svarba, smurto apraiškomis ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos, pagalbos bei bendradarbiavimo teikimo mechanizmais. Mokymų metu per praktinius užsiėmimus ir pateikiamą teorinę informaciją pristatyta ir aptarta lyčių stereotipai, smurto rūšys, atpažinimas, reagavimas į smurtą (algoritmai ir	Nėra

• Suteikti žinių, apie tarpinstitucinį bendradarbiavimą.	bendradarbiavimo galimybės), formuojami įgūdžiai sėkmingai komunikacijai, siekiant saugios aplinkos mokykloje.	

8. Pasiekti rezultatai

Eil. Nr.	Planuotos projekto veiklos pavadinimas (informacija iš Paraiškos)	Įgyvendinta/neįgyvendinta veikla (trumpai aprašyti)	Rodiklio pavadinimas ir matavimo vienetas (informacija iš Paraiškos)	Konkreti kiekybinė išraiška (faktinis rezultatas)
	Suorganizuoti 8 val. seminarą „Lyčių lygybė – smurto artimoje aplinkoje ankstyvoji prevencija ir bendradarbiavimo galimybės švietimo sektoriaus darbuotojams“	Planuotas seminaras suorganizuotas, jame dalyvavo 20 savivaldybės administracijos, policijos specialistų, mokytojų, socialinių pedagogų	1 seminaras, 20 dalyvių	1 seminaras, 20 dalyvių. Dalyvių sąrašas pridedamas

9. Įgyvendintų priemonių skaida (nurodykite kiek kartų buvo viešinta informacija apie planuojamas/įvykdytas veiklas iš Sveikatos programos skirtų lėšų)

Eil. Nr.	Viešinimo priemonė:	Viešinimo dažnumas (nurodyti, kiek kartų informacija buvo viešinta)
1.	Vietinė televizija	-
2.	Rajono spauda (laikraštis „Darbas“)	-
3.	Regiono spauda (pvz. laikraštis „Panevėžio kraštas“)	-
4.	Savivaldybės internetinė svetainė	-
5.	Įstaigos/organizacijos internetinė svetainė	-
6.	Socialiniai tinklai (pvz. „Facebook“)	-
7.	Parodos (piešinių, nuotraukų, rankdarbių)/stendai	-
8.	Lankstinukai	-
9.	Kita	-

10. Problemos

Eil. Nr.	Įvardijamos problemos susijusios su projekto įgyvendinimu (įvardinkite problemas, pvz. mažas finansavimas, pasyvus bendruomenės narių dalyvavimas renginiuose, inventoriaus stoka ir pan.)
1.	Lėšos gautos metų pabaigoje, todėl sunku greitai rasti lektorius mokymams ir sukviesti seminaro dalyvius.
2...	

11. Vaizdinė medžiaga, iliustruojanti įvykdyto projekto rezultatus, kita svarbi informacija (įvardinkite Jums svarbią, dar nepateiktą, informaciją).

12. Projektui skirtų lėšų panaudojimas:

Eil. Nr.	Išlaidų paskirtis	Skirta suma, Eur	Panaudota suma, Eur

1.	Apmokėjimas už darbą lektoriams ir kitiems specialistams ir asmenims, vykdant projektą (išmokos pagal darbo sutartį, autorinę sutartį)	1200,00	1200,00
2.	Patalpų nuoma (išskyrus, jei patalpos priklauso pačiai organizacijai)		
3.	Transportas (nuoma, degalai, transporto bilietai)		
4.	Mažaverčių priemonių ir reikmenų įsigijimas (kanceliarinės prekės, higienos prekės, medikamentai, dezinfekcijos, deratizacijos, dezinsekcijos priemonės ir pan.)		
5.	Sveikatinimo inventoriaus įsigijimas (treniruokliai, mankštoms reikalingas inventorius ir pan.)		
6.	Ryšių išlaidos susijusios su projekto įgyvendinimu, projekto įgyvendinimo laikotarpiu (telefonas, faksas, paštas, internetas)		
7.	Kopijavimo, vertimo paslaugos, skelbimai, nuotraukų gamyba, skrajutės, bukletai		
8.	Kitos su projekto įgyvendinimu susijusios išlaidos (maitinimo išlaidos, prizai, suvenyrai, sveikatingumo stovyklos ir pan.)	140,00	140,00
	Iš viso:	1340,00	**1340,00**