

23 01 43
 ARS-J-67

Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
 rėmimo specialiosios programos rengimo ir
 įgyvendinimo tvarkos aprašo
 3 priedas

**PASAVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
 2022 METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS
 PROJEKTO VEIKLOS ATASKAITA**

Pasvalio r. Vaškų gimnazijos Tetirvinių skyrius
 (ataskaitą parengusios organizacijos (įstaigos) pavadinimas)

1. Projekto pavadinimas: Aukime sveiki ir laimingi

2. Informacija apie ataskaitos teikėją

2.1. Vardas, pavardė	
2.2. Pareigos organizacijoje/įstaigoje	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja
2.3. Tel. el. paštas	m

3. Informacija apie projektą

3.1. Projekto finansavimo sutarties data ir numeris	ASR-133, 2022-05-13	
3.2. Projekto vadovo vardas, pavardė		
3.3. Planuotas įgyvendinimo laikotarpis	2022-05-15 iki 2022-12-31	
3.4. Faktinis įgyvendinimo laikotarpis	2022-05-15 iki 2022-12-31	
3.5. Projekto įgyvendinimo vieta	Pasvalio r. Tetirvinių k. Sodžiaus g.7	
3.6. Lėšos:	Iš Savivaldybės biudžeto:	Kitų šaltinių lėšos:
3.6.1. Bendra projekto vertė (planuota)	1999,90	494,70
3.6.2. Gautos lėšos	500,00	0
3.6.3. Išlaidos per projekto įgyvendinimo laikotarpį	500,00	0
3.6.4. Nepanaudotos lėšos	0	0

4. Projekto tikslinė grupė:

4.1. Įvardijama tikslinė grupė, kuriai buvo skirtas projektas: projektas skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. (2-6 m.)
4.2. Įvardijamas projekto dalyvių skaičius pagal amžiaus grupes (jei nežinomas tikslus skaičius, rašoma apytiksliai): 0–14 metų – 22 ; 14–29 – ... ; nuo 30 –

5. Projekto poveikio vertinimas

5.1. Planuotas poveikis tikslinei grupei	Įsigijus projekto dėka priemones ir lauko inventorių, vaikai galės daugiau laiko leisti lauke, gryname ore, vyks įvairios veiklos, tyrinėjimai, žaidimai, aktyvūs fiziniai užsiėmimai.
--	--

5.2. Pasiektas poveikis tikslinei grupei: poveikio vertinimas (šioje skiltyje aprašykite, kas buvo atlikta; kokiais metodais įvertinote projekto poveikį; kas pasikeitė, pagerėjo tikslinei grupei įgyvendinus projektą. Jei projektas nebuvo efektyvus, nurodykite priežastis).	Už gautas iš projekto lėšas buvo nupirktos dvi paspiriamos mašinytės, kuriomis vaikai džiaugiasi ne tik vidaus patalpose. Visą vasarą ir rudenį aktyviai jas naudojo varždamiesi, lenktyniaudami, taip stiprindami savo fizinę ir emocinę sveikatą, bei kojų raumenis. Taip pat įsigijome kelių eismo ženklus, mokėmės kelių eismo taisyklių, su mašinėlėmis vaikai važiavo per sukurtas sankryžas. Lauko matematikos rinkinys labai pasiteisinęs pirkinys, nes jame gausu priemonių, jas naudojame fizinio lavinimo pamokėlėse, varžybose. Šis rinkinys skatina ne tik fizinį vaikų užimtumą, bet ir protinę veiklą, loginį mąstymą. Balansavimo diskelius naudojame abi grupės mankštų metu. Šokinėjant nuo vieno disko, ant kito stimuliuojami jutiminiai pojūčiai ir gerinama kraujotaka. Taip pat nors ir neįsigijome naujų lysvių vaikai išaugino daržovių daigelius ir iš jų išaugo gausus derlius, kuriuo džiaugėmės iki pat šalnų. Rugsėjo-lapkričio mėnesiais vaikai kiekvieną dieną, kai tik oro sąlygos leido, bėgo aplink darželį 3 kartus, kiti ir daugiau. Tai stiprino vaikų sveikatą, išvengėme didesnių peršalimo ligų protrūkių. Su visuomenės sveikatos specialiste vaikai turėjo užsiėmimą „Gyvenu sveikai, jaučiuosi laimingas“, kurio metu kalbėjo apie sveiką mitybą, vandens naudą ir atliko gyvūnėlių mankštą. Manau projektas tikrai efektyvus, naujos priemonės suteikė daugiau galimybių kurti įvairesnę veiklą lauke ir viduje. Apklausus tėvelius ar jų manymu projektas pagerino sveiktos ir fizinio ugdymo kokybę 100 procentų visi atsiliepė teigiamai.
---	---

6. Projekto tikslo (-ų) įgyvendinimas

6.1. Iškeltas (-i) tikslas (-ai)	Pasiektas (-i) tikslas (-ai)	Priežastys, dėl kurių tikslas nepasiektas
1.Skatinti vaikų fizinį aktyvumą ir sveiką gyvenseną	pasiektas	

7. Projekto uždavinių įgyvendinimas

7.1. Iškelti uždaviniai	Įvykdyti uždaviniai	Uždavinio neįgyvendinimo priežastys
1. Lauke įrengti patrauklias erdves, taip motyvuojant vaikus leisti kuo daugiau laiko lauke.	Neįvykdytas	Lauko erdvėms įrengti ir lauko įrangai įsigyti skirtos lėšos buvo per mažos.
2. Naujomis edukacinėmis priemonėmis praplėsti turimas vidaus erdves.	Įvykdytas	
3. Įtraukti į ugdymą daugiau fiziniu veiklų tiek lauke, tiek viduje gerinant fizinę ir psichinę sveikatą.	Įvykdytas	
4. Supažindinti vaikus su sveika gyvensena, sveika mityba, buvimo gryname ore nauda.	Įvykdytas	

8. Pasiiekti rezultatai

Eil. Nr.	Planuotos projekto veiklos pavadinimas (informacija iš Paraiškos)	Įgyvendinta/neįgyvendinta veikla (trumpai aprašyti)	Rodiklio pavadinimas ir matavimo vienetas (informacija iš Paraiškos)	Konkreiti kiekybinė išraiška (faktinis rezultatas)
1.	Projekto pristatymas	Įgyvendinta. Su projektu buvo supažindinti darželio darbuotojai ir tėvai tiesiogiai ir projekto planas pakabintas skelbimų lentoje.	Darbuotojai ir tėvai	45
2.	Užsiėmimas lauke „Lysvėje daržovės!“	Įvykdytas. Lauko lysvėje grupės bendradarbiaudamos sodino daržovių daigus augintus ant grupių palangių	Ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupių vaikai ir mokytojos	27
3.	. Užsiėmimas lauke „Kojytės mane neša“	Įvykdytas. Vyko aktyvi veikla lauke, estafetės, žaidimai.	Ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupių vaikai ir mokytojos	27
4.	Užsiėmimas lauke „Aplink darželį tris kartus“	Įvykdytas. Veikla lauke, įvairiais judesiais(šokinėjant, dideliais žingsniais, mažais žingsneliais, šuoliuojant) reikėjo tris kartus apeiti,	Ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupių vaikai ir mokytojos	27

		apibėgti aplink darželį.		
5.	Edukaciniai užsiėmimai su sveikatos specialiste „Gyvenu sveikai, jaučiuosi laimingas“	Įvykdytas. Vaikai susipažino su sveikos gyvensenos įpročiais, gilino jau turimas žinias.	Sveikatos specialistė	23

9. Įgyvendintų priemonių skaida (nurodykite kiek kartų buvo viešinta informacija apie planuojamas/įvykdytas veiklas iš Sveikatos programos skirtų lėšų)

Eil. Nr.	Viešinimo priemonė:	Viešinimo dažnumas (nurodyti, kiek kartų informacija buvo viešinta)
1.	Vietinė televizija (televizija „Langs“)	0
2.	Rajono spauda (laikraštis „Darbas“)	0
3.	Regiono spauda (pvz. laikraštis „Panevėžio kraštas“)	0
4.	Savivaldybės internetinė svetainė	0
5.	Įstaigos/organizacijos internetinė svetainė	2
6.	Socialiniai tinklai (pvz. „Facebook“)	5
7.	Parodos (piešinių, nuotraukų, rankdarbių)/stendai	0
8.	Lankstinukai	0
9.	Kita (darželio messenger grupės)	5

10. Problemos

Eil. Nr.	Įvardijamos problemos susijusios su projekto įgyvendinimu (įvardinkite problemas, pvz. mažas finansavimas, pasyvus bendruomenės narių dalyvavimas renginiuose, inventoriaus stoka ir pan.)
1.	Mažas finansavimas.
2.	

11. Vaizdinė medžiaga, iliustruojanti įvykdyto projekto rezultatus, kita svarbi informacija (įvardinkite Jums svarbią, dar nepateiktą, informaciją):

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-274, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20980



12. Projektui skirtų lėšų panaudojimas:

Eil. Nr.	Išlaidų paskirtis	Skirta suma, Eur	Panaudota suma, Eur
1.	Apmokėjimas už darbą lektoriams ir kitiems specialistams ir asmenims, vykdančiam projektą (išmokos pagal darbo sutartį, autorinę sutartį)		

2.	Patalpų nuoma (išskyrus, jei patalpos priklauso pačiai organizacijai)		
3.	Transportas (nuoma, degalai, transporto bilietai)		
4.	Mažaverčių priemonių ir reikmenų įsigijimas (kanceliarinės prekės, higienos prekės, medikamentai, dezinfekcijos, deratizacijos, dezinfekcijos priemonės ir pan.)		
5.	Sveikatinimo inventoriaus įsigijimas (treniruokliai, mankštomis reikalingas inventorių ir pan.)	Didysis lauko matematikos rinkinys-329,00 (1 vnt.) Balansavimo diskeliai- 45,00 (1 vnt.) Paspiriamoji mašinėlė- 43,02 Paspiriamoji mašinėlė-41,99 Kelio ženklų rinkinys- 40,99	500.00
6.	Ryšių išlaidos susijusios su projekto įgyvendinimu, projekto įgyvendinimo laikotarpiu (telefonas, faksas, paštas, internetas)		
7.	Kopijavimo, vertimo paslaugos, skelbimai, nuotraukų gamyba, skrajutės, bukletai		
8.	Kitos su projekto įgyvendinimu susijusios išlaidos (maitinimo išlaidos, prizai, suvenyrai, sveikatingumo stovyklos ir pan.)		
	Iš viso:	500,00	500,00

Papildyta punktu:

Nr. T1-274, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20980

13. Projekto rezultatų vertinimas:

Projekto rezultatai:			Pastabos
Pasiekti	dalinai pasiekti	nepasiekti	
<i>N. Luykdyto</i>			