

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
GAUTA
2023 m. 12 mėn. 15 d.
Nr. ARS-7-1554

Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
rėmimo specialiosios programos rengimo ir
įgyvendinimo tvarkos aprašo
3 priedas

**PASAVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
2023METŲ VIŠUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS
PROJEKTO VEIKLOS ATASKAITA**

Santakos bendrija

(ataskaitą parengusios organizacijos (įstaigos) pavadinimas)

1. Projekto pavadinimas: „Gera sveikata ir mūsų gyvenimo kokybė“

2. Informacija apie ataskaitos teikėją

2.1. Vardas, pavardė	
2.2. Pareigos organizacijoje/įstaigoje	
2.3. Tel. el. paštas	

3. Informacija apie projektą

3.1. Projekto finansavimo sutarties data ir numeris	2023-11-09, Nr. ASR-359	
3.2. Projekto vadovo vardas, pavardė		
3.3. Planuotas įgyvendinimo laikotarpis	III-IV ketvirtis	
3.4. Faktinis įgyvendinimo laikotarpis	IV ketvirtis	
3.5. Projekto įgyvendinimo vieta	Reginos keramikos dirbtuvės, Avižonio g. 23, Pasvalys, Raubonių vandens malūnas-karšykla.	
3.6. Lėšos:	Iš Savivaldybės biudžeto:	Kitų šaltinių lėšos:
3.6.1. Bendra projekto vertė (planuota)	680 Eur	
3.6.2. Gautos lėšos	350 Eur	
3.6.3. Išlaidos per projekto įgyvendinimo laikotarpį	350 Eur	
3.6.4. Nepanaudotos lėšos		

4. Projekto tikslinė grupė:

4.1. Įvardijama tikslinė grupė, kuriai buvo skirtas projektas:
4.2. Įvardijamas projekto dalyvių skaičius pagal amžiaus grupes (jei nežinomas tikslus skaičius, rašoma apytiksliai): 0–14 metų – 0 ; 14–29 – 0 ; nuo 30 – 32

5. Projekto poveikio vertinimas

5.1. Planuotas poveikis tikslinei grupei	Skatinti priklausomybės ir sveiką gyvenimo būdą, itampos valdymą, didinti motyvaciją..
5.2. Pasiiektas poveikis tikslinei grupei: poveikio vertinimas (šioje skiltyje aprašykite, kas buvo atlikta; kokiais metodais įvertinote projekto poveikį; kas pasikeitė, pagerėjo tikslinei grupei	Projekto metu turėjome dvi atpalaiduojančias edukacija, kurių metu susipažinome su kvapais ir susikūrėme savo kvėpalus. Labai jaukioje atmosferoje dekoravome žvakides ir

įgyvendinus projektą. Jei projektas nebuvo efektyvus, nurodykite priežastis).	smilkalynes. Labai kruopštus darbas, reikalaujantis daug dėmesio, susitelkimo ir fantazijos. Susibūrimai, įvairūs užsiėmimai per edukacija skatina burtis bendrijos narius, taip pat plėsti kultūrinį akiratį.
---	--

6. Projekto tikslo (-ų) įgyvendinimas

6.1. Išskeltas (-i) tikslas (-ai)	Pasiektas (-i) tikslas (-ai)	Priežastys, dėl kurių tikslas nepasiektas
Stiprinti psichinės sveikatos bei bendruomeniškumo puoselėjimą į veiklas įtraukiant šeimas ir asmenis, patiriančius ar galinčius patirtį socialinę atskirtį, įvairaus amžiaus bendrijos gyventojus.	Edukaciniai užsiėmimai bendrijos nariams.	
2.		

7. Projekto uždavinių įgyvendinimas

7.1. Išskelti uždaviniai	Įvykdyti uždaviniai	Uždavinio neįgyvendinimo priežastys
1. Suorganizuoti KVAPŲ PAŽINIMO DIRBTUVES su MB Saulės Mandala	Edukacinis užsiėmimas, kvapų aromaterapija, pasigaminti kvepalai.	
2. Suorganizuoti edukacinį užsiėmimą „Sakralinės žvakidės ar smilkyklės dekoravimas akriliniaisiais dažais ir įvairiais dekoruotos smilkalinės ir žvakidės.	Edukacinis užsiėmimas, dekoruotos smilkalinės ir žvakidės.	
3. Projekto viešinimas	Viešinimasis socialinių tinklų paskyroje	

8. Pasiekti rezultatai

Eil. Nr.	Planuotos projekto veiklos pavadinimas (informacija iš Paraiškos)	Įgyvendinta/neįgyvendinta veikla (trumpai aprašyti)	Rodiklio pavadinimas ir matavimo vienetas (informacija iš Paraiškos)	Konkreiti kiekybinė išraiška (faktinis rezultatas)
1.	„Gera sveikata ir mūsų gyvenimo kokybė“	KVAPŲ PAŽINIMO DIRBTUVES su MB Saulės Mandala, kvapų aromaterapija, kvepalų gamyba.	Paslaugų čekis	32 žmonės

		Edukacinis užsiėmimas „Sakralinės žvakidės ar smilkyklės dekoravimas akrilinais dažais ir įvairiais dekoru elementais, su MB Saulės Mandala		
--	--	---	--	--

9. Įgyvendintų priemonių skaida (nurodykite kiek kartų buvo viešinta informacija apie planuojamas/įvykdytas veiklas iš Sveikatos programos skirtų lėšų)

Eil. Nr.	Viešinimo priemonė:	Viešinimo dažnumas (nurodyti, kiek kartų informacija buvo viešinta)
1.	Vietinė televizija (televizija „Langs“)	
2.	Rajono spauda (laikraštis „Darbas“)	
3.	Regiono spauda (pvz. laikraštis „Panevėžio kraštas“)	
4.	Savivaldybės internetinė svetainė	
5.	Išstaigos/organizacijos internetinė svetainė	
6.	Socialiniai tinklai (pvz. „Facebook“)	Pastoviai vykdomo projekto metu https://www.facebook.com/vanda.kieksiene.9 https://www.facebook.com/diliauskaikc.diliauskai
7.	Parodos (piešinių, nuotraukų, rankdarbių)/stendai	
8.	Lankstinukai	
9.	Kita (įrašyti)...	

10. Problemos

Eil. Nr.	Įvardijamos problemos susijusios su projekto įgyvendinimu (įvardinkite problemas, pvz. mažas finansavimas, pasyvus bendruomenės narių dalyvavimas renginiuose, inventoriaus stoka ir pan.)
1.	Mažas finansavimas
2...	

11. Vaizdinė medžiaga, iliustruojanti įvykdyto projekto rezultatus, kita svarbi informacija (įvardinkite Jums svarbią, dar nepateiktą, informaciją):

Eil. Nr.	Išlaidų paskirtis	Skirta suma, Eur	Panaudota suma, Eur
1.	Apmokėjimas už darbą lektoriams ir kitiems specialistams ir asmenims, vykdančiam projektą (išmokos pagal darbo sutartį, autorinę sutartį)	350 Eur	350 Eur
2.	Patalpų nuoma (išskyrus, jei patalpos priklauso pačiai organizacijai)		
3.	Transportas (nuoma, degalai, transporto bilietai)		
4.	Mažaverčių priemonių ir reikmenų įsigijimas (kanceliarinės prekės, higienos prekės, medikamentai, dezinfekcijos, deratizacijos, dezinfekcijos priemonės ir pan.)		
5.	Sveikatinimo inventoriaus įsigijimas (treniruokliai, mankštos reikalingas inventorių ir pan.)		
6.	Ryšių išlaidos susijusios su projekto įgyvendinimu, projekto įgyvendinimo laikotarpiu (telefonas, faksas, paštas, internetas)		
7.	Kopijavimo, vertimo paslaugos, skelbimai, nuotraukų gamyba, skrajutės, bukletai		
8.	Kitos su projekto įgyvendinimu susijusios išlaidos (maitinimo išlaidos, prizai, suvenyrai, sveikatingumo stovyklos ir pan.)		
	Iš viso:	350 Eur	350 Eur

Papildyta punktu:

Nr. T1-274, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20980

13. Projekto rezultatų vertinimas:

Projekto rezultatai:			Pastabos
pasiekti	dalinai pasiekti	nepasiekti	

Žymėjimas – X

Savivaldybės gydytojas

(parašas, data)

(vardas ir pavardė)

Papildyta punktu:

Nr. T1-240, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-20901

Projekto vadovas

Ataskaitą rengęs asmuo

Data : 2023 -12-14