

2024-01-15
AR5-7-85

14

Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
rėmimo specialiosios programos rengimo ir
įgyvendinimo tvarkos aprašo
3 priedas

**PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
2023 METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS
PROJEKTO VEIKLOS ATASKAITA**

PASVALIO RAJONO VAŠKŲ KRAŠTO BENDRUOMENĖ

(ataskaitą parengusios organizacijos (įstaigos) pavadinimas)

1. Projekto pavadinimas: „Ačiū kad esi“

2. Informacija apie ataskaitos teikėją

2.1. Vardas, pavardė
2.2. Pareigos organizacijoje/įstaigoje
2.3. Tel. el. paštas

com

3. Informacija apie projektą

3.1. Projekto finansavimo sutarties data ir numeris	2023-06-14 Nr. ASR-364	
3.2. Projekto vadovo vardas, pavardė		
3.3. Planuotas įgyvendinimo laikotarpis	Nuo 2023 m. gegužės 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d.	
3.4. Faktinis įgyvendinimo laikotarpis	8 mėnesiai	
3.5. Projekto įgyvendinimo vieta	Vaškų miestelis	
3.6. Lėšos:	Iš Savivaldybės biudžeto:	Kitų šaltinių lėšos:
3.6.1. Bendra projekto vertė (planuota)	600.00	-
3.6.2. Gautos lėšos	600.00	-
3.6.3. Išlaidos per projekto įgyvendinimo laikotarpį	600.00	-
3.6.4. Nepanaudotos lėšos	-	-

4. Projekto tikslinė grupė:

4.1. Įvardijama tikslinė grupė, kuriai buvo skirtas projektas: Vaškų krašto bendruomenės nariai ir miestelio gyventojai: šeimos (gausios, patiriančios krizinę, situacijas, nepilnos šeimos, pilnos šeimos), senjorai, vaikai.
4.2. Įvardijamas projekto dalyvių skaičius pagal amžiaus grupes (jei nežinomas tikslus skaičius, rašoma apytiksliai): 0–14 metų – 40; 14–29 metų– 30; 30–60 metų– 30; daugiau kaip 60 metų– 15.

5. Projekto poveikio vertinimas

5.1. Planuotas poveikis tikslinei grupei	Įgyvendinus projektą „Ačiū, kad esi“ Vaškų krašto bendruomenės ir miestelio gyventojų sustiprinta psichinė sveikata. Įgyvendinti iškelti uždaviniai.
5.2. Pasiektas poveikis tikslinei grupei: poveikio vertinimas (šioje skiltyje aprašykite, kas buvo	Dalyviai po kiekvienos veiklos buvo skaičiuojami, neformalių pokalbių metu buvo

atlikta; kokiais metodais įvertinote projekto poveikį; kas pasikeitė, pagerėjo tikslinei grupei įgyvendinus projektą. Jei projektas nebuvo efektyvus, nurodykite priežastis).	išklausomi jų lūkesčiai ir įspūdžiai po veiklų. Pastebėta, kad projekto dalyviai aktyviai įsitraukė į veiklas, noriai jose dalyvavo.
---	--

6. Projekto tikslo (-ų) įgyvendinimas

6.1. Iškeltas (-i) tikslas (-ai)	Pasiektas (-i) tikslas (-ai)	Priežastys, dėl kurių tikslas nepasiektas
1. Stiprinti Vaškų krašto bendruomenės ir miestelio gyventojų psichinę sveikatą.	Tikslas pasiektas dalinai, nes psichinės sveikatos stiprinimas tai nuolatinis, ilgalaikis darbas, o projektas truko tik 8 mėnesius. Manytina, kad tikslinga projektą tęsti, siekiant stiprinti gyventojų psichinę sveikatą.	Trumpas projekto laiko tarpas. Finansinių ir žmogiškųjų išteklių trūkumas.

7. Projekto uždavinių įgyvendinimas

7.1. Iškelti uždaviniai	Įvykdyti uždaviniai	Uždavinio neįgyvendinimo priežastys
1. Užsiėmimų metu Vaškų krašto bendruomenės nariams ir miestelio gyventojams parodyti ir supažindinti su psichinės sveikatos stiprinimo būdais.	Įvykdyta	
2. Skatinti Vaškų krašto bendruomenės narius ir miestelio gyventojų dalyvauti šventėse ir vakaronėse.	Įvykdyta	
3. Skatinti Vaškų krašto bendruomenės narių ir miestelio gyventojų fizinį aktyvumą.	Įvykdyta	

8. Pasiekti rezultatai

Eil. Nr.	Planuotos projekto veiklos pavadinimas (informacija iš Paraiškos)	Įgyvendinta/neįgyvendinta veikla (trumpai aprašyti)	Rodiklio pavadinimas ir matavimo vienetas (informacija iš Paraiškos)	Konkreči kiekybinė išraiška (faktinis rezultatas)
1.	Projekto atidarymas diskusijos-vakaronė „Sveika gyvensena – mūsų psichinės sveikatos atspindys“	Įgyvendinta 2023-05-12 pristatytas projektas. Vakarota su arbatos pudeliu.	20 bendruomenės narių ir miestelio gyventojų.	27 dalyviai
2.	Joninių šventė. Papročiai tradicijos.	Įgyvendinta. Suorganizuota šventė, kurios metu dalyviai klausėsi folklorinės muzikos, dalyvavo varžybose.	40 bendruomenės ir miestelio gyventojų.	2023-06-23 suorganizuota šventė. Dalyvavo 153 dalyviai.

		jiems buvo primintos Joninių šventės papročiai ir tradicijos.		
4.	Sporto varžybos: 1. bėgimas Vaškai-Velniakalnis-Vaškai; 2. krepšinio varžybos 3X3; 3. tinklinio varžybos.	Igyvendinta 2023-07-07 suorganizuotos bėgimo varžybos Vaškai-Velniakalnis-Vaškai ir suorganizuotos tinklinio varžybos. Krepšinio varžybose dalyvauta, kaip savanoriai, pagalba teisėjaujant.	Suorganizuotos 2 varžybos. 20 dalyvių.	Suorganizuotos 2 varžybos, 1 varžybose padėta teisėjaujant. Varžybose dalyvavo. 66 dalyviai. Varžybas organizuoti padėjo 14 Vaškų krašto bendruomenės narių.
5.	Baseino lankymas	Igyvendinta Vaškų krašto bendruomenės nariai ir miestelio gyventojai apsilankė Pasvalio sporto mokyklos baseine.	80 apsilankymų.	Baseine apsilankyta 40 kartų.
8.	Projekto veiklų aptarimas, vakaronė.	Igyvendinta 2023-12-31 aptartos projekto veiklos, dalyviai žiūrėjo filmuką apie nuveiktas veiklas.	30 bendruomenės nariai ir miestelio gyventojai.	Suorganizuota vakaronė, projekto veiklų aptarimas. Dalyvavo 34 dalyviai.

9. Įgyvendintų priemonių skaida (nurodykite kiek kartų buvo viešinta informacija apie planuojamas/įvykdytas veiklas iš Sveikatos programos skirtų lėšų)

Eil. Nr.	Viešinimo priemonė:	Viešinimo dažnumas (nurodyti, kiek kartų informacija buvo viešinta)
1.	Vietinė televizija (televizija „Langs“)	-
2.	Rajono spauda (laikraštis „Darbas“)	-
3.	Regiono spauda (pvz. laikraštis „Panevėžio kraštas“)	-
4.	Savivaldybės internetinė svetainė	-
5.	Istaigos/organizacijos internetinė svetainė	-
6.	Socialiniai tinklai (pvz. „Facebook“)	Informacija apie vykdomą projektą buvo skelbiama „Facebook“ grupėje Vaškai. Skelbta 12 kartų.
7.	Parodos (piešinių, nuotraukų, rankdarbių)/stendai	-
8.	Lankstinukai	-

9.	Kita (įrašyti)...	-
----	-------------------	---

10. Problemos

Eil. Nr.	Įvardijamos problemos susijusios su projekto įgyvendinimu (įvardinkite problemas, pvz. mažas finansavimas, pasyvus bendruomenės narių dalyvavimas renginiuose, inventorius stoka ir pan.)
1.	Mažėjantis gyventojų skaičius, prastėjanti senjorų fizinė sveikata.
2.	Bendruomenė neturi savo patalpu.
3.	Inventoriaus stoka.

11. Vaizdinė medžiaga, iliustruojanti įvykdyto projekto rezultatus, kita svarbi informacija (įvardinkite Jums svarbią, dar nepateiktą, informaciją):

Punkto pakeitimai: Nr. T1-274, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-22, l. k. 2017-20980

Akimirkos iš veiklu

12. Projektui skirtų lėšų panaudojimas:

Eil. Nr.	Išlaidų paskirtis	Skirta suma, Eur	Panaudota suma, Eur
1.	Apmokėjimas už darbą lektoriams ir kitiems specialistams ir asmenims, vykdant projektą (išmokos pagal darbo sutartį, autorinę sutartį)	-	-
2.	Patalpų nuoma (išskyrus, jei patalpos priklauso pačiai organizacijai)	-	-
3.	Transportas (nuoma, degalai, transporto bilietai)	-	-
4.	Mažaverčių priemonių ir reikmenų įsigijimas (kanceliarinės prekės, higienos prekės, medikamentai, dezinfekcijos, deratizacijos, dezinsekcijos priemonės ir pan.)	-	-

5.	Sveikatinimo inventoriaus įsigijimas (treniruokliai, mankštomis reikalingas inventorius ir pan.)	-	-
6.	Ryšių išlaidos susijusios su projekto įgyvendinimu, projekto įgyvendinimo laikotarpiu (telefonas, faksas, paštas, internetas)	-	-
7.	Kopijavimo, vertimo paslaugos, skelbimai, nuotraukų gamyba, skrajutės, bukletai	-	-
8.	Kitos su projekto įgyvendinimu susijusios išlaidos (maitinimo išlaidos, prizai, suvenyrai, sveikatingumo stovyklos ir pan.)	600,00	600,00
	Iš viso:	600,00	600,00

Papildyta punktu:

Nr. T1-274, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20980

13. Projekto rezultatų vertinimas:

Projekto rezultatai:			Pastabos
pasiekti	dalinai pasiekti	nepasiekti	

Žymėjimas – X

Savivaldybės gydytojas

(parašas, data)

(vardas ir pavardė)

Papildyta punktu:

Nr. T1-240, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-20901

Projekto vadovas

Ataskaitą rengęs asmuo

Data: 2024-01-15