

Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
rėmimo specialiosios programos rengimo ir
įgyvendinimo tvarkos aprašo
3 priedas

**PASAVALIO RAJONO SAVIVĀLDYBĖS
2022 METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS
PROJEKTO VEIKLOS ATASKAITA**

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Pasvalio filialas
(ataskaitą parengusios organizacijos (įstaigos) pavadinimas)

1. Projekto pavadinimas: „Sveika gyvensena vyresniame amžiuje“

2. Informacija apie ataskaitos teikėją

2.1. Vardas, pavardė	
2.2. Pareigos organizacijoje/įstaigoje	pirminkė
2.3. Tel. el. paštas	

3. Informacija apie projektą

3.1. Projekto finansavimo sutarties data ir numeris	2022.05.17 Nr. ASR-144	
3.2. Projekto vadovo vardas, pavardė		
3.3. Planuotas įgyvendinimo laikotarpis	2022 m. birželio 1 d. – gruodžio 31 d.	
3.4. Faktinis įgyvendinimo laikotarpis	2022 m. birželio 1 d. – gruodžio 31 d.	
3.5. Projekto įgyvendinimo vieta	VšĮ Pasvalio PASPC druskų kambarys, Geležinkeliečių g. 70, Pasvalys.	
3.6. Lėšos:	Iš Savivaldybės biudžeto:	Kitų šaltinių lėšos:
3.6.1. Bendra projekto vertė (planuota)	300 Eur	
3.6.2. Gautos lėšos	300 Eur	
3.6.3. Išlaidos per projekto įgyvendinimo laikotarpį	300 Eur	
3.6.4. Nepanaudotos lėšos	-	

4. Projekto tikslinė grupė:

4.1. Įvardijama tikslinė grupė, kuriai buvo skirtas projektas: Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Pasvalio skyriaus nariai ir jų šeimų nariai.
4.2. Įvardijamas projekto dalyvių skaičius pagal amžiaus grupes (jei nežinomas tikslus skaičius, rašoma apytiksliai): 0–14 metų – ... ; 14–29 – ... ; 30–60–...; daugiau kaip 60–15.

5. Projekto poveikio vertinimas

5.1. Planuotas poveikis tikslinei grupei	Pagerės organizacijos narių psichinė ir fizinė sveikata, ypač vyresniame amžiuje tai labai aktualu. Bus užtikrintas žmonių užimtumas, jų gera savijauta, ir neprastėjanti sveikata. Organizacijos nariai lankys druskų kambarį.
5.2. Pasiiektas poveikis tikslinei grupei: poveikio vertinimas (šioje skiltyje aprašykite, kas buvo	Įgyvendinant šią programą buvo skatinamas organizacijos narių fizinis aktyvumas, aktyvus

atlikta; kokiais metodais įvertinote projekto poveikį; kas pasikeitė, pagerėjo tikslinei grupei įgyvendinus projektą. Jei projektas nebuvo efektyvus, nurodykite priežastis).	ir sveikas laisvalaikio praleidimas. Buvo užtikrintas narių užimtumas, psichologinė savijauta bendraujant, būnant bendrystėje su bendraminčiais ir kolegomis. Druskų procedūros suteikė geresnę savijautą.
---	--

6. Projekto tikslo (-ų) įgyvendinimas

6.1. Iškeltas (-i) tikslas (-ai)	Pasiektas (-i) tikslas (-ai)	Priežastys, dėl kurių tikslas nepasiektas
1. Vyresnio amžiaus žmonių fizinės ir dvasinės sveikatos stiprinimas, fizinio aktyvumo, sveikos gyvensenos skatinimas	Pasiektas	

7. Projekto uždavinių įgyvendinimas

7.1. Iškelti uždaviniai	Įvykdyti uždaviniai	Uždavinio neįgyvendinimo priežastys
1. Pagerinti organizacijos narių sveikatą organizuojant druskų kambario lankymą.	Pasiektas	

8. Pasiekti rezultatai

Eil. Nr.	Planuotos projekto veiklos pavadinimas (informacija iš Paraiškos)	Įgyvendinta/neįgyvendinta veikla (trumpai aprašyti)	Rodiklio pavadinimas ir matavimo vienetas (informacija iš Paraiškos)	Konkreiti kiekybinė išraiška (faktinis rezultatas)
1.	Pagerinti organizacijos narių sveikatą organizuojant druskų kambario lankymą.	Organizuotas organizacijos nariams VŠĮ Pasvalio PASPC druskų kambario lankymas. 15 organizacijos narių haloterapijos pagalba pagerino sveikatą.	Dalyvių sk. 15	15

9. Įgyvendintų priemonių skaida (nurodykite kiek kartų buvo viešinta informacija apie planuojamas/įvykdytas veiklas iš Sveikatos programos skirtų lėšų)

Eil. Nr.	Viešinimo priemonė:	Viešinimo dažnumas (nurodyti, kiek kartų informacija buvo viešinta)
1.	Vietinė televizija (televizija „Langs“)	
2.	Rajono spauda (laikraštis „Darbas“)	
3.	Regiono spauda (pvz. laikraštis „Panevėžio kraštas“)	
4.	Savivaldybės internetinė svetainė	
5.	Įstaigos/organizacijos internetinė svetainė	
6.	Socialiniai tinklai (pvz. „Facebook“)	
7.	Parodos (piešinių, nuotraukų, rankdarbių)/stendai	

Žymėjimas – X

Savivaldybės gydytojas

L. Muiš 2022-12-22

(parašas, data)

Renata Marulytė

(vardas ir pavardė)

8.	Lankstinukai	
9.	Kita (Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Pasvalio skyriaus valdybos ir visuotiniame susirinkime)	2

10. Problemos

Eil. Nr.	Įvardijamos problemos susijusios su projekto įgyvendinimu (įvardinkite problemas, pvz. mažas finansavimas, pasyvus bendruomenės narių dalyvavimas renginiuose, inventoriaus stoka ir pan.)
1.	
2...	

11. Vaizdinė medžiaga, iliustruojanti įvykdyto projekto rezultatus, kita svarbi informacija (įvardinkite Jums svarbią, dar nepateiktą, informaciją).

12. Projektui skirtų lėšų panaudojimas:

Eil. Nr.	Išlaidų paskirtis	Skirta suma, Eur	Panaudota suma, Eur
1.	Apmokėjimas už darbą lektoriams ir kitiems specialistams ir asmenims, vykdančiam projektą (išmokos pagal darbo sutartį, autorinę sutartį)		
2.	Patalpų nuoma (išskyrus, jei patalpos priklauso pačiai organizacijai)		
3.	Transportas (nuoma, degalai, transporto bilietai)		
4.	Mažaverčių priemonių ir reikmenų įsigijimas (kanceliarinės prekės, higienos prekės, medikamentai, dezinfekcijos, deratizacijos, dezinfekcijos priemonės ir pan.)		
5.	Sveikatinimo inventoriaus įsigijimas (treniruokliai, mankštoms reikalingas inventorių ir pan.)		
6.	Ryšių išlaidos susijusios su projekto įgyvendinimu, projekto įgyvendinimo laikotarpiu (telefonas, faksas, paštas, internetas)		
7.	Kopijavimo, vertimo paslaugos, skelbimai, nuotraukų gamyba, skrajutės, bukletai		
8.	Kitos su projekto įgyvendinimu susijusios išlaidos (maitinimo išlaidos, prizai, suvenyrai, sveikatingumo stovyklų ir pan.)	300	300
	Iš viso:	300	300

Projekto vadovas

(parašas)

Ataskaitą rengęs asmuo

(parašas)

Data 2021-11-05

13. Projekto rezultatų vertinimas:

Projekto rezultatai:			Pastabos
Pasiekti	dalinai pasiekti	nepasiekti	
X			