

Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
rėmimo specialiosios programos rengimo ir
įgyvendinimo tvarkos aprašo
3 priedas

**PASAVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
2022 METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS
PROJEKTO VEIKLOS ATASKAITA**

Pasvalio rajono Santakos bendrija
(ataskaitą parengusios organizacijos (įstaigos) pavadinimas)

1. Projekto pavadinimas: „Gera sveikata ir mūsų gyvenimo kokybė“ testinis

2.1. Vardas, pavardė	
2.2. Pareigos organizacijoje/įstaigoje	Bendrijos pirmininke
2.3. Tel. el. paštas	

3. Informacija apie projektą

3.1. Projekto finansavimo sutarties data ir numeris	2022-05-25 Nr ASR-187	
3.2. Projekto vadovo vardas, pavardė		
3.3. Planuotas įgyvendinimo laikotarpis	Birželis- gruodis	
3.4. Faktinis įgyvendinimo laikotarpis	Birželio 19 diena	
3.5. Projekto įgyvendinimo vieta	Renatos sodai, Kupiškio rajonas	
3.6. Lėšos:	Iš Savivaldybės biudžeto:	Kitų šaltinių lėšos:
3.6.1. Bendra projekto vertė (planuota)	1349,99 eur	100 eur
3.6.2. Gautos lėšos	300 eur	100 eur
3.6.3. Išlaidos per projekto įgyvendinimo laikotarpį	300 eur	100 eur
3.6.4. Nepanaudotos lėšos		

4. Projekto tikslinė grupė:

4.1. Įvardijama tikslinė grupė, kuriai buvo skirtas projektas:
4.2. Įvardijamas projekto dalyvių skaičius pagal amžiaus grupes (jei nežinomas tikslus skaičius rašoma apytiksliai): 0–14 metų – 4 ; 14–29 – 6 ; nuo 30 – 22

5. Projekto poveikio vertinimas

5.1. Planuotas poveikis tikslinei grupei	Ieškosime galimybių tęsti gyventojų sveikatos priežiūros ir sveikatinimosi gerinimą. Teiksime naujus projektus išsikeltiems tikslams pasiekti
5.2. Pasiektas poveikis tikslinei grupei: poveikio vertinimas (šioje skiltyje aprašykite, kas buvo atlikta; kokiais metodais įvertinote projekto poveikį; kas pasikeitė, pagerėjo tikslinei grupei	Įsigijome meditacinę programą „Renatos soduose“ 30 dalyvių. Žolininkė Renata papasakojo apie visiems gerai pažįstamus vaistinguosius augalus kurie auga po mūsų kojomis. Patys rinkome žalumynus, kuriuos

įgyvendinus projektą. Jei projektas nebuvo efektyvus, nurodykite priežastis).	šeimininkė panaudojo kiaušininės kepimui. Ragavome graikinių riešutų, čiobrelių, vasti šalavijo, mėtų arbatas. Sužinojome, kad moliūgų naudingi ne tik vaisiai, bet ir lapai, kuriuos galima panaudoti gaminant "balandėlius". Mokslų daktarė _____ nė pristatė sertifikuotą, ekologišką baziliko pastą. Vyko užsiėmimai Renatos sodo meditacijų erdvėse. Aplankėme Palėvenės dvarą, Stirniškių kaimo piliakalnį ir atodangą vandens malūną. Grįždami užsukome į Palėvenės Dominikonų vienuolyną ir vakarinis piknikas prie Kupiškio Marių.
---	---

6. Projekto tikslo (-ų) įgyvendinimas

6.1. Iškeltas (-i) tikslas (-ai)	Pasiektas (-i) tikslas (-ai)	Priežastys, dėl kurių tikslas nepasiektas
1. Stiprinti vaikų ir paauglių psichikos sveikatą ir vykdyti savižudybių prevenciją, taikant ankstyvosios intervencijos priemones, bendrijos šeimų nariams, jų vaikams ir anūkams.	Tikslas pasiektas tik iš dalies	Skirtas per mažas finansavimas

7. Projekto uždavinių įgyvendinimas

7.1. Iškelti uždaviniai	Įvykdyti uždaviniai	Uždavinio neįgyvendinimo priežastys
1. Suorganizuoti meditacinį užsiėmimą pas žolininkę „Renatos sodai“ Kupiškio rajone.	Meditaciniai užsiėmimai Renatos soduose	
2. Organizuoti lankymąsi Pasvalio PSPC druskų kambaryje.	Neįvykdytas	Negautas finansavimas
3. Įsigyti plaukimo lazdas-makaronus.	Neįvykdytas	Negautas finansavimas
4. Organizuoti mankštas upėje.	Neįvykdytas	Negautas finansavimas
5. Projekto viešinimas.	Socialinių tinklų paskyra	

8. Pasiiekti rezultatai

Eil. Nr.	Planuotos projekto veiklos pavadinimas (informacija iš Paraiškos)	Igyvendinta/neigyv endinta veikla (trumpai aprašyti)	Rodiklio pavadinimas ir matavimo vienetas (informacija iš Paraiškos)	Konkreči kiekybinė išraiška (faktinis rezultatas)
1.	Suorganizuotį meditacinį užsiėmimą pas žolininkę „Renatos sodai“ Kupiškio rajone.	Meditacinė programa	Paslaugų čekis	30 dalyvių, užsiėmimas

9. Igyvendintų priemonių skaida (nurodykite kiek kartų buvo viešinta informacija a planuojamas/įvykdytas veiklas iš Sveikatos programos skirtų lėšų)

Eil. Nr.	Viešinimo priemonė:	Viešinimo dažnumas (nurodyti, kiek kartų informacija buvo viešinta)
1.	Vietinė televizija (televizija „Langs“)	
2.	Rajono spauda (laikraštis „Darbas“)	
3.	Regiono spauda (pvz. laikraštis „Panevėžio kraštas“)	
4.	Savivaldybės internetinė svetainė	
5.	Istaigos/organizacijos internetinė svetainė	
6.	Socialiniai tinklai (pvz. „Facebook“)	2
7.	Parodos (piešinių, nuotraukų, rankdarbių)/stendai	
8.	Lankstinukai	
9.	Kita (įrašyti)...	

10. Problemos

Eil. Nr.	Įvardijamos problemos susijusios su projekto įgyvendinimu (įvardinkite problemas, pv mažas finansavimas, pasyvus bendruomenės narių dalyvavimas renginiuose, inventoriai stoka ir pan.)
1.	Visada mažas finansavimas !!!

11. Vaizdinė medžiaga, iliustruojanti įvykdyto projekto rezultatus, kita svarbi informacija (įvardinkite Jums svarbią, dar nepateiktą, informaciją):

[https://www.facebook.com/photo/?fbid=7777151178969243&set=a.254940551190381,](https://www.facebook.com/photo/?fbid=7777151178969243&set=a.254940551190381)

<https://www.facebook.com/photo?fbid=7921931321157894&set=pcb.7921954947822198>

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-274, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20980

12. Projektui skirtų lėšų panaudojimas:

Eil. Nr.	Išlaidų paskirtis	Skirta suma, Eur	Panaudota suma, Eur
1.	Apmokėjimas už darbą lektoriams ir kitiems specialistams ir asmenims, vykdančiam projektą (išmokos pagal darbo sutartį, autorinę sutartį)	300 Eur	300 Eur
2.	Patalpų nuoma (išskyrus, jei patalpos priklauso pačiai organizacijai)		
3.	Transportas (nuoma, degalai, transporto bilietai)		
4.	Mažaverčių priemonių ir reikmenų įsigijimas (kanceliarinės prekės, higienos prekės, medikamentai, dezinfekcijos, deratizacijos, dezinsekcijos priemonės ir pan.)		
5.	Sveikatinimo inventoriaus įsigijimas (treniruokliai, mankštoms reikalingas inventorių ir pan.)		
6.	Ryšių išlaidos susijusios su projekto įgyvendinimu, projekto įgyvendinimo laikotarpiu (telefonas, faksas, paštas, internetas)		
7.	Kopijavimo, vertimo paslaugos, skelbimai, nuotraukų gamyba, skrajutės, bukletai		
8.	Kitos su projekto įgyvendinimu susijusios išlaidos (maitinimo išlaidos, prizai, suvenyrai, sveikatingumo stovyklos ir pan.)		
	Iš viso:		300 Eur

Papildyta punktu:

Nr. T1-274, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20980

13. Projekto rezultatų vertinimas:

Projekto rezultatai:			Pastabos
pasiekti	dalinai pasiekti	nepasiekti	
X			