

28.

09
1134

Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
rėmimo specialiosios programos rengimo ir
įgyvendinimo tvarkos aprašo
3 priedas

**PASAVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
2022 METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS
PROJEKTO VEIKLOS ATASKAITA**

Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“
(ataskaitą parengusios organizacijos (įstaigos) pavadinimas)

1. Projekto pavadinimas: „Vaikų, tėvų ir pedagogų socialinių ir emocinių ryšių stiprinimas“

2. Informacija apie ataskaitos teikėją

2.1. Vardas, pavardė	
2.2. Pareigos organizacijoje/įstaigoje	Visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ Pasvalio vaikų dienos centro „Visada kartu“ vadovė
2.3. Tel. el. paštas	g,

3. Informacija apie projektą

3.1. Projekto finansavimo sutarties data ir numeris	2022-05-20, ASR-160	
3.2. Projekto vadovo vardas, pavardė		
3.3. Planuotas įgyvendinimo laikotarpis	2022 m. gegužės - liepos mėn.	
3.4. Faktinis įgyvendinimo laikotarpis	2022 m. gegužės - birželio mėn.	
3.5. Projekto įgyvendinimo vieta		
3.6. Lėšos:	Iš Savivaldybės biudžeto:	Kitų šaltinių lėšos:
3.6.1. Bendra projekto vertė (planuota)	2000,00	1860.00
3.6.2. Gautos lėšos	1600.00	1860.00
3.6.3. Išlaidos per projekto įgyvendinimo laikotarpį	1600.00	1860.00
3.6.4. Nepanaudotos lėšos	0	0

4. Projekto tikslinė grupė:

4.1. Įvardijama tikslinė grupė, kuriai buvo skirtas projektas:
4.2. Įvardijamas projekto dalyvių skaičius pagal amžiaus grupes (jei nežinomas tikslus skaičius, rašoma apytiksliai): 0–14 metų – 40; 14–29 – 15; nuo 30 – 25

5. Projekto poveikio vertinimas

5.1. Planuotas poveikis tikslinei grupei	Tikėtina, kad pasibaigus projektui, dalyviai gebės atpažinti neigiamų emocijų raiškos riziką, mokės naudoti įvairius metodus, kad socialiniai ir emociniai ryšiai tarp vaikų ir suaugusiųjų stiprėtų. Taip pat sustiprės dalyvių psichologinis atsparumas neigiamiems socialiniams veiksniams, didės savivertė. Manytina, kad vaikų, tėvų, pedagogų ir socialinių darbuotojų tarpusavio santykiai pagerės, sustiprės tarpusavio pasitikėjimas. Vaikai išmoks bendravimo ir bendradarbiavimo su suaugusiais. Darbuotojai, dirbantys su krizinėse situacijose atsidūrusiomis šeimomis, sužinos naujų pagalbos teikimo šeimoms strategijų, mokysis jas taikyti praktiškai.
5.2. Pasiiektas poveikis tikslinei grupei: poveikio vertinimas (šioje skiltyje aprašykite, kas buvo atlikta; kokiais metodais įvertinote projekto poveikį; kas pasikeitė, pagerėjo tikslinei grupei įgyvendinus projektą. Jei projektas nebuvo efektyvus, nurodykite priežastis).	Projekto dalyviai - vaikai, tėvai ir vaikų dienos centrų vadovai – pagilino žinias apiepozityvius tarpusavio ryšius, mokėsi bendradarbiauti, išgirsti, o esant sudėtingoms situacijoms – jas spręsti kartu su savo vaikais, išdrįsti kreiptis pagalbos į specialistus. Per dvi stovyklos dienas pagerėjo tėvų, vaikų ir pedagogų bendradarbiavimo įgūdžiai, socialinis ir emocinis atsparumas neigiamiems kasdieniniams veiksniams. Stovyklos dalyviai vaikai išmoko atpažinti savo emocijas, mokėsi būdų ir metodų kaip jas valdyti. Veiklų kokybė buvo vertinama apklausus projekto dalyvius – dauguma sakė, kad projektas padarė teigiamą įtaką santykiams tarp vaikų ir suaugusiųjų. Taip pat 95% dalyvių pageidautų tokiuose renginiuose dalyvauti ir kitais metais su galimybe stovyklą organizuoti ne 2, bet daugiau dienų. Visi projekto dalyviai (šėimos) išvykdami išsivežė bendrą dalyvių nuotrauką, kuri padės prisiminti apie vykusias veiklas ir primins apie galimybę bendrauti ir bendradarbiauti su kitomis šeimomis ar vaikų dienos centrais.

6. Projekto tikslo (-ų) įgyvendinimas

6.1. Iškeltas (-i) tikslas (-ai)	Pasiiektas (-i) tikslas (-ai)	Priežastys, dėl kurių tikslas nepasiektas
1. Sudaryti sąlygas vaikams, jų tėvams ir vaikų dienos centrų darbuotojams mokytis stiprinti	Sudarytos sąlygos vaikams, jų tėvams ir vaikų dienos centrų darbuotojams mokytis stiprinti	

		veikiančių vaikų dienos centrų vadovams su prašymu pakviesti po 1 šeimą iš vaikų dienos centrą lankančių vaikų šeimų.		
2.	1-a stovyklos diena: - Mokymai vaikų dienos centrų darbuotojams (veda psichologas Evaldas Karmaza) - Mokymai tėvams (veda Asmenybės brandos centro psichologai) - Mokymai vaikams (veda Pasvalio r. savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos socialinė pedagogė) - Sportinės rungtys šeimoms (veda savanoriai, Pasvalio r. kūno kultūros mokytojai)	Veiklos įgyvendintos. Suaugusiems mokymus tema „Susikalbėti su savo vaikais“ vedė psichologas Užsiėmimą vaikams apie emocijų raiškos ir valdymo per teatro elementus vedė teatro režisierė, aktorė Tema – „Niekada nieko nebijok“ Taip pat vaikams sportinius užsiėmimus vedė projekto partnerio – Pasvalio visuomenės sveikatos biuro treneris Visi stovyklos dalyviai buvo vaišinami sveikais gėrimais, užkandžiais, lauke verdamu maistu.	40	39
3.	2-a stovyklos diena: - Susitikimas su televizijos ir radijo laidų vedėja, aktore Jurgita Jurkute. Pokalbis apie savivertę ir motyvacijos skatinimą. Mokymai vaikams. - Mokymai vaikų dienos centrų vadovams ir vaikų tėvams. Tema	Veiklos įgyvendintos. Kadangi su iš anksto sutartais lektoriais nepavyko suderinti tinkamų datų – keitėsi projekto lektorių pavardės. Antrą stovyklos dieną suaugusiems	40	42

emocinius ir socialinius įgūdžius didinant galimybes spręsti išstinkančias krizes šeimoje, mokykloje, kitoje aplinkoje	emocinius ir socialinius įgūdžius didinant galimybes spręsti išstinkančias krizes šeimoje, mokykloje, kitoje aplinkoje.	
--	---	--

7. Projekto uždavinių įgyvendinimas

7.1. Iškelti uždaviniai	Įvykdyti uždaviniai	Uždavinio neįgyvendinimo priežastys
1. Surengti Pasvalio rajone veikiančių vaikų dienos centrus lankančių vaikų, jų tėvų ir darbuotojų 2 dienų stovyklą.	Birželio 21 ir 22 dienomis suorganizuota vaikų, tėvų ir pedagogų stovykla.	
2 Organizuoti sunkumų turinčių šeimų (vaikų dienos centrų lankytojų ir jų šeimos narių) susitikimus su psichologu ir mokytis atsparumo emocinėms krizėms strategijų bei išbandyti jas praktiškai.	Suorganizuoti susitikimai, diskusijos ir praktiniai užsiėmimai su psichologais, meno terapijos specialistais, sudarytos galimybės vaikams, tėvams ir pedagogams praktiškai išbandyti krizinių situacijų įveikimo strategijas.	
3. Surengti vaikams diskusijas - praktinius užsiėmimus apie savivertę ir gyvenimo tikslų siekimą, emocijų atpažinimą ir raišką per veiklas.	Stovyklos dalyviai vaikai dalyvavo praktiniuose emocijų raiškos ir valdymo per teatro ir dailės terapijos elementus užsiėmimuose. Taip pat buvo suorganizuotas užsiėmimas emocijų valdymui per fizinę veiklą.	

8. Pasiiekti rezultatai

Eil. Nr.	Planuotos projekto veiklos pavadinimas (informacija iš Paraiškos)	Įgyvendinta/neįgyvendinta veikla (trumpai aprašyti)	Rodiklio pavadinimas ir matavimo vienetas (informacija iš Paraiškos)	Konkreiti kiekybinė išraiška (faktinis rezultatas)
1.	Projekto veiklų derinimas su lektoriais, edukatoriais, mokyklomis, seniūnijomis	Veiklos įgyvendintos. Iš anksto buvo tariamasi su projekte dalyvavusiais lektoriais dėl datų ir laiko. Taip pat išsiųsti kvietimai el. paštu Pasvalio rajone	-	-

	„Atsparumo veiksmų stiprinimas tėvams ir pedagogams: kaip suderinti mūsų norus ir galimybes“ (Lektorė – asmenybės brandos centro psichologė, mediatorė Ieva Lingienė) - Mokymai visiems stovyklos dalyviams „Meno terapija emocijų valdymui“ (veda psichologė Daiva Čeponienė)	dalyviams mokymus vedė Whatansu patyriminių stovyklų vadovė Mokymų tema – „Kaip girdėti, kad klausyti“ Vaikams – projekto partnerio – Pasvalio r. savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos psichologės Užsiėmimų vaikams temos – „Meno terapijos stebuklai“ ir „Kaip kalbėti su suaugusiais, kad jie išgirstų“. Visi stovyklos dalyviai buvo vaišinami sveikais gėrimais, užkandžiais, lauke verdamu maistu.		
4.	Projekto ataskaitos rengimas	Liepos pradžioje parengiama projekto veiklų ir finansinė ataskaitos.	-	-

9. Įgyvendintų priemonių skaida (nurodykite kiek kartų buvo viešinta informacija apie planuojamas/įvykdytas veiklas iš Sveikatos programos skirtų lėšų)

Eil. Nr.	Viešinimo priemonė:	Viešinimo dažnumas (nurodyti, kiek kartų informacija buvo viešinta)
1.	Vietinė televizija (televizija „Langs“)	
2.	Rajono spauda (laikraštis „Darbas“)	1
3.	Regiono spauda (pvz. laikraštis „Panevėžio kraštas“)	
4.	Savivaldybės internetinė svetainė	1
5.	Įstaigos/organizacijos internetinė svetainė	
6.	Socialiniai tinklai (pvz. „Facebook“)	1
7.	Parodos (piešinių, nuotraukų, rankdarbių)/stendai	1
8.	Lankstinukai	
9.	Kita (įrašyti)...	

10. Problemos

Eil. Nr.	Įvardijamos problemos susijusios su projekto įgyvendinimu (įvardinkite problemas, pvz. mažas finansavimas, pasyvus bendruomenės narių dalyvavimas renginiuose, inventoriaus stoka ir pan.)
1.	Stovyklos dalyvių nuomone, kad sustiprinti įgytus įgūdžius, tokie renginiai turėtų vykti daugiau dienų, o tam reikalingas didesnis finansavimas.

11. Vaizdinė medžiaga, iliustruojanti įvykdyto projekto rezultatus, kita svarbi informacija (įvardinkite Jums svarbią, dar nepateiktą, informaciją):

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-274, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20980

1. Straipsnis Pasvalio rajono laikraštyje „Darbas“ (2022-06-30), Priedas Nr. 1, 1 lapas
2. Fotonuotraukos, Priedas Nr. 2, 2 lapai

12. Projektui skirtų lėšų panaudojimas:

Eil. Nr.	Išlaidų paskirtis	Skirta suma, Eur	Panaudota suma, Eur
1.	Apmokėjimas už darbą lektoriams ir kitiems specialistams ir asmenims, vykdant projektą (išmokos pagal darbo sutartį, autorinę sutartį)	1100.00	1100.00
2.	Patalpų nuoma (išskyrus, jei patalpos priklauso pačiai organizacijai)		
3.	Transportas (nuoma, degalai, transporto bilietai)		
4.	Mažaverčių priemonių ir reikmenų įsigijimas (kanceliarinės prekės, higienos prekės, medikamentai, dezinfekcijos, deratizacijos, dezinfekcijos priemonės ir pan.)	50.00	50.00
5.	Sveikatinimo inventoriaus įsigijimas (treniruokliai, mankštoms reikalingas inventorių ir pan.)		
6.	Ryšių išlaidos susijusios su projekto įgyvendinimu, projekto įgyvendinimo laikotarpiu (telefonas, faksas, paštas, internetas)		
7.	Kopijavimo, vertimo paslaugos, skelbimai, nuotraukų gamyba, skrajutės, bukletai	100.00	100.00
8.	Kitos su projekto įgyvendinimu susijusios išlaidos (maitinimo išlaidos, prizai, suvenyrai, sveikatingumo stovyklos ir pan.)	350.00	350.00
	Iš viso:	1600.00	1600.00

Papildyta punktu:

Nr. T1-274, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20980

13. Projekto rezultatų vertinimas:

Projekto rezultatai:			Pastabos
pasiekti	dalinai pasiekti	nepasiekti	
<i>lygmenindinti</i>			

Žymėjimas – X